COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO

UFFICIO APPALTI / ACQUISTI / OPERE PUBBLICHE / PNRR / UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

N. **149** di data **16/10/2024**

Oggetto: **PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A– LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SULLA P.F. 1823/3 IN C.C. MEZZANA - LOCALITÀ MARILLEVA MILLEQUATTROCENTO." PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: G55I22000580006 - CIG: A0430E0E1C APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.**

Assunta da:

Malé, 16 ottobre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A– LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SULLA P.F. 1823/3 IN C.C. MEZZANA - LOCALITÀ MARILLEVA MILLEQUATTROCENTO." PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: G55I22000580006 - CIG: A0430E0E1C APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la Comunità della Valle di Sole ha ottenuto il contributo PNRR (Progetto Finanziato dal PNRR - M2C1.1.I1.1 Linea A – Progetto MTE11A_00002564) per lavori di "Realizzazione di isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sulla p.f. 1823/3 c.c. Mezzana, Località Marilleva millequattrocento" - emesso dal Ministero Transizione Ecologica a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.2021.

Vista la determinazione n. 93 del 05.12.2023 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all'ing. Iunior Monica Zanella con studio in Dimaro-Folgarida.

Visto il Decreto del Presidente n. 140 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto per lavori di "Realizzazione di isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sulla p.f. 1823/3 c.c. Mezzana, Località Marilleva millequattrocento."; redatto professionista Monica Zanella con sede a Dimaro Folgarida (Tn) nell'importo per lavori a base d'asta di €. 149.823,67 (di cui € 1.620,89 di oneri per la sicurezza) ed €. 80.581,73 per somme a disposizione per un totale dell'opera pari a €. 230.405,40 come dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	**PROGETTO**	
A.1	TOTALE LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza)	148.202,78 €
A.2	IMPORTO TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	1.620,89 €
A.3	**IMPORTO DI PROGETTO**	**149.823,67 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B.1	Imprevisti (20% su A.4) ed arrotondamento	29.964,73 €
B.2	Spese tecniche (progetto definitivo, esecutivo, DL, CSP, CSE, CAM E DNSH)	22.500,00 €
	Spese tecniche (collaudo statico)	3.200,00 €
B.3	Contributo INARCASSA 4% SU (B.2)	1.028,00 €
B.4	I.V.A. 10 % su (A.3+B.1)	17.978,84 €
B.5	IVA 22 % su (B.2+B.3)	5.880,16 €
B.6	Contributo gara ANAC	30,00 €
B.7	**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione**	**80.581,73 €**
	RIEPILOGO GENERALE	
	Lavori a base d'appalto	149.823,67 €
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	80.581,73 €
	TOTALE GENERALE	**230.405,40 €**

diconsi euro duecentotrentamilaquattrocentocinque/40

Vista la determinazione n.109 del 22.12.2023 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto relativo ai lavori di "Realizzazione di isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sulla p.f. 1823/3 c.c. Mezzana, Località Marilleva millequattrocento" per un costo complessivo pari ad Euro 230.405,40 = (comprensiva del contributo integrativo ed I.V.A.) di cui Euro 149.823,67 .= per lavori a base d'asta compresi oneri per la sicurezza ed Euro 80.581,73.= per somme a disposizione dell'Amministrazione e veniva inoltre approvato di procedere all'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto ai sensi del comma 01 dell'art.3 della L.p. 2/2020.

Visto che a seguito di richiesta di offerta tramite la piattaforma telematica Mercurio gara n. 122916 la ditta CARPENTERIA METALLICA SNC con sede legale in Dimaro-Folgarida (TN) – Fr. Dimaro – Via Ponte di Ferro 26/28 – codice fiscale e partita I.V.A. n. 00480130228 ha offerto mediante documento di sintesi n. 3000435601 generato dal sistema Mercurio/Mepat di data 28/12/2023 un costo complessivo pari ad € 140.792,64 + oneri della sicurezza pari ad Euro 1.620,89 – Iva esclusa, quantificando l'offerta complessiva in €. 173.744,51 iva compresa per i lavori in oggetto.

Visto la determina del Funzionario Responsabile n. 125 del 28.12.2023 con la quale venivano aggiudicati, in via provvisoria, in attesa di completare le verifiche obbligatorie di rito, i lavori di "Realizzazione di isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sulla p.f. 1823/3 in c.c. Mezzana" - progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, alla ditta CARPENTERIA METALLICA SNC con sede legale in Dimaro-Folgarida (TN) – Fr. Dimaro – Via Ponte di Ferro 26/28 – codice fiscale e partita I.V.A. 00480130228 secondo la procedura di acquisto diretto ai sensi dell'art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020, con il ribasso percentuale del 5,000%, per un importo complessivo pari ad € 142.413,53 (comprensivo di oneri per la sicurezza).

Visto la determinazione n. 33 del 04.03.2024 con la quale venivano aggiudicati, in via definitiva, completate le verifiche obbligatorie, i lavori in oggetto alla ditta CARPENTERIA METALLICA SNC con sede legale in Dimaro-Folgarida (TN) – Fr. Dimaro – Via Ponte di Ferro 26/28 – codice fiscale e partita I.V.A. 00480130228 e veniva inoltre approvato lo schema di contratto di appalto.

Visto il contratto di appalto n. 42/2024 sottoscritto dalla Comunità della Valle di Sole ed il rappresentante legale della ditta Carpenteria Metallica s.n.c.

Rilevato che con gli atti sopra citati si sono assunti i relativi impegni di spesa e si è accertato il finanziamento dell'intera spesa con il seguente piano finanziario:
Euro 140.055,16. =: Contributo PNRR
Euro 66.491,24. =: Trasferimento da parte del Comune di Mezzana
Euro 23.859,00. =: Fondi Comunità della Valle di Sole.

Considerato che ai lavori in oggetto è applicabile l'IVA al 10% in conformità al combinato disposto dell'art. 127-septis della Tabella A, parte III, del DPR 633 d.d. 26.10.1972 e ss.mm..

Vista e richiamata la determina n. 94 del 07.06.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria CARPENTERIA METALLICA SNC ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 per un importo di Euro 35.597,50 (oneri di sicurezza esclusi), corrispondenti al 30% dei lavori a favore della ditta EDILE AGR SNC di Valorz Agostino e C. con sede a Rabbi (TN) in Loc. Ceresè, 61/F – P.IVA e C.F. 01645150226.

Vista la liquidazione n. 160 del 20.08.2024 in cui, come previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art. 46 bis della L.P. 26/93 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30 per cento dell'importo originario di contratto, veniva pagata la fattura n. 000198-2024 del 24.07.2024 della ditta Carpenteria Metallica s.n.c. relativa ai lavori in oggetto per un importo pari a Euro 42.724,06 oltre all'Iva di legge.

Visto che in data 24 settembre 2024, il direttore dei lavori, dott. ing. Iunior Monica Zanella, ha consegnato gli elaborati relativi allo stato di avanzamento finale dei lavori in oggetto a tutto il 23.09.2024, assunti agli atti con ns. prot. n. 6007 e sottoscritti dall'appaltatore, da cui risultano eseguiti lavori per l'importo di Euro 142.413,43, corrispondente allo stato finale.

Visto il certificato di pagamento n. 1 predisposto in data 23.09.2024 dallo stesso Direttore Lavori da

cui risulta per l'impresa appaltatrice CARPENTERIA METALLICA S.N.C., con sede in via Ponte di ferro 26/28 – Dimaro Folgarida (TN) P.Iva e Cod. Fisc. 00480130228, un credito di Euro 96.100,00 oltre all'Iva di legge (10%) per un corrispettivo totale pari ad Euro 105.710,00, comprensivi di oneri di sicurezza del cantiere e al netto delle ritenute di legge.

Vista la fattura elettronica dell'impresa CARPENTERIA METALLICA S.N.C. n. 270-2024 di data 01.10.2024 relativa al SAL finale per i lavori di "Realizzazione di isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sulla p.f. 1823/3 in c.c. Mezzana - località Marilleva millequattrocento", che evidenzia una spesa pari ad Euro 96.100,00 + Iva 10% pari ad Euro 9.610,00 per un totale di Euro 105.710,00.

Verificata la regolarità contributiva della ditta CARPENTERIA METALLICA S.N.C., D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 6410 d.d 15.10.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 26.10.2024.

Considerato che fra gli interventi realizzati e contabilizzati a tutto il 23.09.2024 relativamente al SAL finale dei lavori, sono comprese opere realizzate in subappalto, e che, secondo quanto stabilito dal contratto di appalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'amministrazione appaltante a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg..

Accertato che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 16.10.2024 ns. prot. n. 6438, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice CARPENTERIA METALLICA S.N.C. dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti nel periodo considerato dal SAL FINALE, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore EDILE AGR S.N.C. - P. IVA 01645150226 con sede legale in Rabbi (TN) Loc. Ceresè, 61/F, l'importo di € 44.987,43 fattura n. 92 del 01.10.2024.

Vista, in particolare, la fattura n. 92 del 01.10.2024 dell'impresa subappaltatrice EDILE AGR SNC di Valorz Agostino e C. con sede a Rabbi (TN) in Loc. Ceresè, 61/F – P.IVA e C.F. 01645150226, relativa a lavorazioni – Cat. OG1, che evidenzia una spesa pari a € 40.897,66.

Verificata la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice EDILE AGR S.N.C. acquisito agli con ns. Prot. n. 6411 con scadenza validità al 31.12.2024.

Visti gli elaborati del SAL FINALE al 23.09.2024 redatti dal direttore dei lavori, dott. ing. Iunior Monica Zanella acquisiti agli atti con ns. prot. n. 6007 di data 24.09.2024.

Si ritiene quindi di poter procedere all'approvazione del SAL FINALE, corrispondente allo stato finale, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 23.09.2024, all'approvazione del 1° certificato di pagamento e alla liquidazione dei seguenti importi:

- Euro 40.897,66 alla ditta subappaltatrice EDILE AGR S.N.C. - P. IVA 01645150226 con sede legale in Rabbi (TN) Loc. Ceresè, 61/F
- Euro 64.812,34 corrispondente all'importo rimanente pari ad Euro 55.202,34 + IVA 10% sul totale dell'importo pari ad Euro 9.610,00 alla ditta appaltatrice CARPENTERIA METALLICA S.N.C., con sede in via Ponte di ferro 26/28 – Dimaro Folgarida (TN) P.Iva e Cod. Fisc. 00480130228

Visti:

▪ il D.Lgs. n. 36/2023 – Nuovo codice dei contratti pubblici;
▪ la legge provinciale n. 26/1993 e s.m. i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. del 11/05/12 e s.m.i.;
▪ la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
▪ la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
▪ la legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i.;
▪ il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
▪ la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
▪ il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
▪ l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di "amministrazione trasparente" e s.m.i.;

▪ il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018.

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42" e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 27.12.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024–2026 definitivo, del bilancio di previsione 2024–2026 e relativa nota integrativa;

Richiamato il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole, n. 9 di data 19.12.2023 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretarile della Comunità della Valle di per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 74 di data 31.08.2023 con il quale all'interno del Servizio Segreteria
Organizzazione e Affari Generali è stato istituito l'Ufficio Appalti / Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico identificando il Segretario generale Dott. Silvio Rossi responsabile di tale Ufficio;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 119 di data 21.11.2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di appalto in oggetto il Segretario generale Dott. Silvio Rossi, le cui funzioni sono quelle previste dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

DETERMINA

1. **Di approvare**, per quanto espresso in premessa, lo stato di avanzamento finale ed il certificato di pagamento n. 1 relativi ai lavori di "REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SULLA P.F. 1823/3 IN C.C. MEZZANA - LOCALITÀ MARILLEVA MILLEQUATTROCENTO " - Progetto finanziato dal PNRR inserito nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (Agricoltura sostenibile ed economia circolare), Investimento 1.1: "*Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti",* del PNRR finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Codici: CUP: G55I22000580006 - CIG: A0430E0E1C così come predisposti dal Direttore Lavori dott. Ing. Iunior Monica Zanella.

2. **Di liquidare** e porre in pagamento, per i motivi di cui in premessa:

- alla ditta CARPENTERIA METALLICA S.N.C., con sede in via Ponte di ferro 26/28 – Dimaro Folgarida (TN) P.Iva e Cod. Fisc. 00480130228, l'importo pari ad € 55.202,34 + IVA 10% sul totale

dell'importo pari ad Euro 9.610,00, corrispondente ad un importo complessivo pari ad euro 64.812,34.

- alla ditta subappaltatrice EDILE AGR S.N.C. - P. IVA 01645150226 con sede legale in Rabbi (TN) Loc. Ceresè, 61/F , l'importo pari ad euro 40.897,66 giusta fattura n. 92 d.d. 01.10.2024.

3. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto 2) pari a complessivi Euro 105.710,00, relativa alla liquidazione dello stato di avanzamento finale dei lavori di "Realizzazione di Isola Ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sulla P.F. 1823/3 In C.C. Mezzana - Località Marilleva Millequattrocento" trova imputazione così come indicato nel prospetto:

CREDITORE	CARPENTERIA METALLICA S.N.C.		
P.IVA/COD.FISC.	00480130228		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A– LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SULLA P.F. 1823/3 IN C.C. MEZZANA - LOCALITÀ MARILLEVA MILLEQUATTROCENTO."		
CUP	**G55I22000580006**	**CIG**	**A0430E0E1C**
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024		**Piano dei Conti finanziario**	**2.02.03.06.999**
CAPITOLO/ART.	**246620/000**	**IMPORTO €**	64.812,34
IMPEGNO	447		

CREDITORE	EDILE AGR S.N.C.		
P.IVA/COD.FISC.	01645150226		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A– LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SULLA P.F. 1823/3 IN C.C. MEZZANA - LOCALITÀ MARILLEVA MILLEQUATTROCENTO."		
CUP	**G55I22000580006**	**CIG**	**A0430E0E1C**
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024		**Piano dei Conti finanziario**	**2.02.03.06.999**
CAPITOLO/ART.	**246620/000**	**IMPORTO €**	40.897,66
IMPEGNO	447		

4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti imputabili all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

5. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto.

6. **Di inviare** copia del presente provvedimento all' ing. iunior Monica Zanella in qualità di Direttore Lavori, all'impresa appaltatrice CARPENTERIA METALLICA S.N.C. e all'impresa subappaltatore EDILE AGR S.N.C.

7. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente e di dare attuazione alle forme di pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, come prescritto dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
   - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.