

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali:

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma				
	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO DI SPESA	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE
1	Realizzazione pista ciclopedonale Valle di Rabbi – Tratto da loc. Birreria a loc. Tassè – Unità funzionale autonoma n. 1	€ 1.830.419,14	€ 1.830.419,14	in fase progettuale definitiva
2	Realizzazione pista ciclopedonale Valle di Rabbi– Tratto da S. Bernardo a loc. Fonte di Rabbi – Unità funzionale autonoma n. 3	€ 1.474.451,26	€ 1.474.451,26	Affidamento lavori: gara espletata dal Servizio Tecnico - contratto stipulato in data 05.05.2021. Nel 2021 affidamento incarichi: DL, Coordinatore Sicurezza e Collaudo Statico. I lavori sono in corso
3	Realizzazione pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – Tratto da Ossana a laghetti di Vermiglio - Unità funzionale autonoma n. 1	€ 1.357.519,67	€ 1.357.519,67	Affidamento lavori: gara pubblicata da APAC; contratto stipulato da Ufficio Tecnico in data 04.05.2021. Nel 2021 affidamento incarichi: DL, Coordinatore Sicurezza. I lavori sono in corso
4	Creazione Area di Sosta nel Comune di Caldes	€ 100.000,00	€ 0,00	da progettualizzare
5	Creazione Area di Sosta nel Comune di Vermiglio	€ 100.000,00	€ 0,00	da progettualizzare
6	Realizzazione di pista ciclopedonale Val di Rabbi – Tratto da Loc. Tassè a Loc. S. Bernardo – Unità funzionale autonoma n. 2	€ 1.813.447,23	€ 0,00	Progettazione definitiva in corso

7	Realizzazione di pista ciclopeditonale tra gli abitati di Mezzana e Pellizzano	€ 726.000,00	€ 0,00	Nel 2021 affidamento incarichi: progettazione definitiva e relazioni geologiche..
8	Adeguamento pista ciclopeditonale esistente tratto Fraz. Piano - Loc. le Giare in C.C. Commezzadura	€ 174.000,00	€ 0,00	Nel 2021 affidamento incarico relazioni geologiche
9	Realizzazione pista ciclopeditonale di collegamento tra gli abitati di Cogolo e Peio Fonti – C.C. Peio	€ 1.700.000,00	€ 0,00	Nel 2021 affidamento incarichi: progettazione definitiva e relazioni geologiche.
10	Parco Fluviale Alto Noce Intervento 1 - Realizzazione INFO POINT ONTANETA di Croviana (punto informativo-didattico e relativo sentiero tematico)	€ 208.631,08	€ 208.631,08	lavori appaltati – in corso
11	Parco Fluviale Alto Noce : Intervento 2 - Progetto collettivo a finalità ambientale Recupero Prati Aridi ZSC ARNAGO – Realizzazione strada di accesso	€ 74.660,00	€ 74.660,00	Progettazione esecutiva in fase di approvazione
12	Parco Fluviale Alto Noce : Intervento 3 - Progetto collettivo a finalità ambientale Recupero Prati Aridi ZSC ARNAGO – Operazione 4.4.3	€ 64.493,49	€ 64.493,49	Progettazione esecutiva in fase di approvazione
13	Parco Fluviale Alto Noce : Intervento 4 - Progetto collettivo a finalità ambientale Recupero Prati Aridi ZSC ARNAGO – Operazione 16.5.1 – Fase B	€ 91.837,14	€ 91.837,14	Progettazione esecutiva in fase di approvazione
14	Parco Fluviale Alto Noce : Intervento 5 - lavori di riqualificazione e realizzazione percorso di fruizione sostenibile delle aree umide in località Masere (Terzolas)	€ 50.000,00	€ 0,00	Progettazione definitiva approvata
15	Creazione Area di Sosta nel comune di Cavizzana – loc. incubatoio	€ 60.000,00	€ 0,00	da progettualizzare

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione												
	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2022 e negli anni precedenti (2)	2023		2024		2025		Anni
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2023 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2024 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2025 e precedenti	
1	Realizzazione pista ciclopeditonale Valle di Rabbi – Tratto da loc. Birreria a loc. Tassè – Unità funzionale autonoma n. 1	2019	€ 1.830.419,14	€ 1.830.419,14	€ 1.830.419,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	Realizzazione pista ciclopeditonale Valle di Rabbi da S. Bernardo a loc. Fonte di Rabbi – Unità funzionale autonoma n. 3	2017	€ 1.429.582,67	€ 1.474.451,26	€ 1.474.451,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Realizzazione pista ciclopeditonale da Ossana al Passo del Tonale – Tratto da Ossana a laghetti di Vermiglio - Unità funzionale autonoma n. 1	2017	€ 1.307.519,67	€ 1.357.519,67	€ 1.357.519,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Parco Fluviale Alto Noce: Intervento 1 Realizzazione INFO POINT ONTANETA di Croviana (punto informativo-didattico e relativo sentiero	2017	€ 149.958,21	€ 208.631,08	€ 208.631,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Parco Fluviale Alto Noce (Rete di Riserve): Intervento 2 - Progetto collettivo a finalità ambientale Recupero Prati Aridi ZSC ARNAGO –	2021	€ 74.660,14	€ 74.660,14	€ 74.660,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

5	Parco Fluviale Alto Noce - : Intervento 3- Progetto collettivo a finalità ambientale Recupero Prati Aridi ZSC ARNAGO – 2021	€ 64.493,49	€ 64.493,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Parco Fluviale Alto Noce: Intervento 4 - Progetto collettivo a finalità ambientale Recupero Prati Aridi ZSC ARNAGO – 2021	€ 91.837,14	€ 91.837,14	€ 10.035,53	€ 78.796,14	€ 6.520,50	€ 85.316,64	€ 6.520,50	€ 91.837,14	€ 0,00
	Totale	€ 4.948.470,46	€ 5.102.011,92	€ 10.035,53	€ 78.796,14	€ 6.520,50	€ 85.316,64	€ 6.520,50	€ 91.837,14	€ 0,00

- (1) inserire anno di avvio dell'opera (utilizzare il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria per mantenere l'opera a bilancio, ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara);
- (2) per importo imputato si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero il momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti) .

Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2 -Quadro delle disponibilità finanziarie -					
	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2023	2024	2025	
	ENTRATE VINCOLATE				
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Vincoli derivanti da mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	ENTRATE DESTINATE				
5	Entrate destinate agli investimenti	€ 10.035,53	€ 6.520,50	€ 6.520,50	€ 23.076,53
	ENTRATE LIBERE				
6	Stanziamiento di bilancio (avanzo libero)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Altro (fondo PAT comuni turistici, BIM mutui, alienazioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALI	€ 10.035,53	€ 6.520,50	€ 6.520,50	€ 23.076,53

SCHEDA 3 Parte prima -Programma pluriennale opere pubbliche: opere con finanziamenti												
Missione/ programma programma (di bilancio)		Codifica per tipologia e categoria		Priorità per cate- goria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanzia- mento	Arco temporale di validità del programma			
									Spesa totale (1)	Esigibilità della spesa 2023	Esigibilità della spesa 2024	Esigibilità della spesa 2025
09	02	03	02-11	1	Parco Fluviale Alto Noce: Intervento 4 - Progetto collettivo a finalità ambientale Recupero Prati Aridi ZSC ARNAGO – Operazione 16.5.1 – Fase B	U: conforme A: conforme	2025	PSR- BIM – Fondi propri	€ 91.837,14	€ 10.035,53	€ 6.520,50	€ 6.520,50
Totale									€ 91.837,14	€ 10.035,53	€ 6.520,50	€ 6.520,50

In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio.

Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte prima, allegata al programma triennale, a seguito dell'approvazione di una variazione di bilancio.

Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche.

**SCHEDA 3 Parte seconda -Programma pluriennale opere pubbliche:
opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti**

Missione/ programma (di bilancio)	Codifica per tipologia e categoria	Priorità per cate- goria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanzia- mento	Arco temporale di validità del programma			
							Spesa totale (1)	2023	2024	2025
10	5	1	Realizzazione di Pista Ciclo- Pedonale Val di Rabbi – Tratto da Loc. Tassè a Loc. S. Bernardo – Unità Funzionale Autonomia n. 2	U: da richiedere A: da richiedere	2025	Fondo Strategico Territoriale	€ 1.813.447,23	€ 0,00	€ 0,00	1.813.447,23
10	5	1	Creazione Area di Sosta nel Comune di Caldes	U: da richiedere A: da richiedere	2025	Fondo Strategico Territoriale	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
10	5	1	Creazione Area di Sosta nel Comune di Vermiglio	U: da richiedere A: da richiedere	2025	Fondo Strategico Territoriale	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
10	5	1	Creazione Area di Sosta nel Comune di Cavizzana – loc. incubatoio	U: da richiedere A: da richiedere	2025	Fondo Strategico Territoriale	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
10	5	1	Realizzazione di Pista Ciclo- pedonale tra gli abitati di Mezzana e Pellizzano	U: da richiedere A: da richiedere	2025	Fondo Strategico Territoriale	€ 726.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726.000,00
10	5	1	Adeguamento Pista Ciclo-pedonale esistente tratto Fraz. Piano - Loc. le Giare in C.C. Commezzadura	U: da richiedere A: da richiedere	2025	Fondo Strategico Territoriale	€ 174.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.000,00
10	5	1	Realizzazione Pista Ciclo-Pedonale di collegamento tra gli abitati di Cogolo e Peio Fonti – C.C. Peio	U: da richiedere A: da richiedere	2025	Fondo Strategico Territoriale	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700.000,00
09	02	03	Parco Fluviale Alto Noce : Intervento 5 - lavori di riqualificazione e realizzazione percorso di fruizione sostenibile delle aree umide in località Masere (Terzolas)	U: da richiedere A: da richiedere	2024	PSR – BIM –Fondi propri	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 0,00
Totale							€ 4.723.447,23	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 4.673.447,23